



Senj, 12.08.2026.

Ur. br. 2125-3-6-04/1-26-4037-1

PREDMET: Promemorija sa radnog sastanka suvlasnika Vodovoda Hrvatsko primorje doo

Tema: Projekt „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“

Datum i vrijeme: 11. kolovoza 2026. godine u 10:00 sati

Mjesto: Ured gradonačelnika Grada Novalje, Novalja

Prisutni: članovi Skupštine Vodovoda Hrvatsko primorje, direktor i predstavnici stručnih službi Vodovoda Hrvatsko primorje te župan Ličko-senjske županije.

Na sastanku su razmotrene dvije glavne teme: prostorno-planski preduvjeti za provedbu projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ te informacija o kvaliteti vode na uslužnom području Vodovoda Hrvatsko primorje.

1. Prostorno-planski preduvjeti za provedbu projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“

Predstavljeno je trenutačno stanje pripreme projekta. U tijeku je završavanje hidrauličkog proračuna i definiranje konačnog obuhvata projekta, kao i izrada varijantnih rješenja dobave vode.

Posebno je razmotrena potreba usklađenja projekta s Prostornim planom Ličko-senjske županije, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na vodozahvat na Gacki, hidrotehnički tunel i pripadajuće cjevovode, kao i druge zahvate koji zahtijevaju odgovarajući prostorno-planski temelj.

Zaključeno je:

1. U suglasnosti sa Županom Ličko-senjske županije pristupit će se pripremi novog zahtjeva za pokretanje ciljanih XI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije, prema važećem Zakonu o prostornom uređenju.
2. S pripremom ciljanih XI. izmjena neće se čekati završetak X. izmjena i dopuna Prostornog plana. Potrebno je pravodobno pripremiti sve potrebne podloge kako bi se postupak mogao pokrenuti čim se definiraju zahvati koje je potrebno prostorno-planski obuhvatiti.
3. U tijeku je izrada varijantnih rješenja dobave vode. Očekuje se da će se do kraja kolovoza 2026. godine izdvojiti tehnički izvedive i prostorno-planski uskladive varijante, koje će biti podloga za definiranje sadržaja zahtjeva za ciljane XI. izmjene.
4. Župan Ličko-senjske županije izrazio je spremnost uključiti se u koordinaciju prema nadležnim županijskim tijelima i drugim relevantnim dionicima radi pripreme i pokretanja postupka.
5. Potrebno je nastaviti koordinaciju s Hrvatskim vodama, nadležnim Ministarstvom i HEP-om. Direktor Vodovoda dogovorit će sastanak s direktorom Hrvatskih voda radi daljnjeg usuglašavanja i potpore projektu.
6. Ponovno je potvrđeno da revitalizacija rijeke Gacke nije sastavni dio projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“, nego se treba razvijati kao zaseban projekt. U okviru studijske dokumentacije projekta „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ potrebno je stručno utvrditi mogućnost zahvaćanja potrebnih količina vode iz Gacke i utjecaj takvog zahvata.
7. Nastavlja se suradnja s HEP-om u dijelu povezanom s projektom HE Senj 2 i osiguranjem buduće vodoopskrbe. HEP provodi program praćenja kvalitete vode, za potrebe izrade simulacijskog modela kvalitete vode za

vodoopskrbu nakon izgradnje HE Senj 2, daljnja tehnička rješenja potrebno je koordinirati između Vodovoda, Hrvatskih voda i HEP-a.

2. Informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode na uslužnom području 28

Na sastanku su predstavljene informacije o praćenju zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode na području opskrbe Vodovoda Hrvatsko primorje.

Istaknuto je da se kvaliteta vode u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano kontrolira kroz interne kontrole javnog isporučitelja vodnih usluga u internom laboratoriju u skladu s Planom , službene monitoringe nadležnih zavoda za javno zdravstvo (ZJZ Ličko -senjske županije, NZJZ Primorsko-goranske županije, ZJZ Zadarske županije) i HZJZ

Predstavljani su i rezultati dosadašnjih ispitivanja PFAS spojeva u zonama opskrbe u kojima se distribuira voda s vodozahvata Hrmatine. Tijekom 2025 godine analiza na PFAS spojeve se radila u ZO Rab i ZO Pag te tijekom 2026. god u ZO Južni ogranak i ZO Rab prema kojima u analiziranim uzorcima nisu utvrđene vrijednosti iznad granica kvantifikacije.

11.8.2026. tijekom dana HZJZ u suradnji s ZJZ Ličko-senjske županije je uzorkovao vodu za potrebe analize B+PFAS na vodozahvatu Hrmatine i u ZO Senj.

U sklopu monitoringa sliva i vodozahvata Hrmatine kojeg provodi HEP za potrebe projekta izgradnje HE Senj 2 već četvrtu godinu za redom jednom mjesečno na 9 postaja sliva rijeke Like i rijeke Gacke uključujući i vodozahvat Hrmatine prate se osim A analize i teški metali i još niz parametara. Tijekom perioda praćenja na vodozahvatu Hrmatine nije zabilježeno prekoračenje MDK vrijednosti za parametre metala. Zadnje uzorkovanje je bilo 16.7.2026.

Također je ukazano na podatak o nedovoljnoj realizaciji propisanog državnog monitoringa za 2025 godinu vidljivo iz izvješća HZJZ vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije. Realizacija plana za revizijske monitoringe u 2025 god. za Primorsko -goransku županiju je 103,3 %, za Zadarsku županiju 79,7%, za Ličko-senjsku županiju 42,6 %. U 2026 godini u Ličko-senjskoj županiji je predviđeno 56 analiza monitoringa skupine B.

Zaključeno je:

1. Potrebno je nastaviti s redovitim praćenjem zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode u skladu s propisanim programima monitoringa.
2. Potrebno je osigurati punu provedbu državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije.
3. Informacije prema javnosti potrebno je temeljiti na službenim rezultatima analiza i podacima nadležnih zdravstvenih institucija, uz stručno i jasno tumačenje rezultata.
4. U slučaju aktualnih pitanja vezanih uz kvalitetu vode potrebno je pravodobno javno komunicirati rezultate službenih analiza kako bi korisnici imali točne i provjerene informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode.

Promemoriju sastavile:

Irena Buljanović

Martina Galić Rukavina

Vodovod Hrvatsko primorje d.o.o.

VODOVOD HRVATSKO
PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
SENJ
Uprava
Milan Nekić, v.r.